

План действий по обеспечению введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГО Богданович на 2013-2016г.г.

Цель: создание условий для нормативно- правового, научно- методического, информационного, кадрового, организационного сопровождения по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГО Богданович

Задачи:

- ✓ Организация методического и информационного сопровождения подготовки к введению и реализации ФГОС ДО.
- ✓ Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих подготовку к введению и реализации ФГОС ДО.
- ✓ Пополнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- ✓ Организация эффективной кадровой политики.
- ✓ Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО

Целевая группа участников: координационный совет МКУ « Управление образованием ГО Богданович»; руководители районных методических объединений; руководители территориальных экспериментальных площадок; руководители дошкольных образовательных организаций; представители педагогического сообщества; представители родительской общественности.

Ожидаемые результаты:

- ✓ Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ ГО Богданович.
- ✓ Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к введению ФГОС ДО.
- ✓ Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регламентирующими реализацию ФГОС ДО.
- ✓ Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по подготовке к внедрению и реализации ФГОС ДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

✓ Обеспечено разно форматное информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения и реализации ФГОС ДО.

✓ Обеспечена минимальная оснащенность соответствия материально – технической базы реализации ООП ДОУ действующим ФГОС ДО, санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и воспитательно – образовательного процесса ДОУ.

| п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат(формы отчетных документов) | | Констатация результата |
|---|--|----------------------------|--|--|--|
| | | | Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации | |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| .1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | Ноябрь 2013г.- август 2014 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в муниципальных организациях ГО Богданович | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО: - внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ и деятельность персонала ОУ -определение основного направления развития ОУ в соответствии с | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ДО(ноябрь 2013г.) Разработка и внедрение Договора об образовании по образовательным программам ДО (май- июнь 2014г.) Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО (январь 2014г. – январь 2015г.) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | <p>требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программу развития ОУ</p> | <p>Разработка Кодексов профессиональной этики ДОУ (май – июнь 2014г.)</p> <p>Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ (январь2014г- сентябрь 2014г.)</p> <p>Внесение изменений в Программу развития ДОУ, в соответствии с ФГОС (январь 2014г – сентябрь 2014г.)</p> <p>Включение в Публичный доклад ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения и реализации ФГОС ДО (июль – август</p> |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | | | 2014г.) |
| .2. | <p>Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на соответствие к предъявляемым требованиям к качеству услуг ДО</p> | <p>Май 2014-август 2014</p> | <p>Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО</p> | <p>Проведение оценки и предоставление результатов о стартовых условиях введения ФГОС ДО в образовательной организации</p> | <p>Аналитическая справка по обеспеченности материально – технической базы ДОУ на начало каждого учебного года</p> <p>Материалы педагогической диагностики (июнь – август 2014г.)</p> <p>Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях, конференциях (январь- декабрь 2014г.)</p> <p>Аналитические материалы по оценке готовности педагогов к профессиональной деятельности в</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | | контексте ФГОС ДО (декабрь 2013г.; август 2014г.) |
| .3. | Изучение и анализ информации, изложенной в письме Минобрнауки РФ от 07.02.2014 г. №01-52022/05-382 «О недопустимости требований от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО» | Май 2014 | Организация ознакомления с письмом, проведения разъяснительной работы | Использование письма Минобрнауки РФ от 07.02.2014 г. №01-52022/05-382 в практической работе | Организовано ознакомление и обсуждение текста информационного письма в ДОУ (апрель – май 2014г.) |
| .4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Февраль 2014-декабрь 2016 | Проведение аналитической работы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Оценка степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО. Создание условий реализации ФГОС ДО | Разработаны критерии готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, к введению ФГОС(февраль – март 2014г.) |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|
| .5. | <p>Изучение и проведение работы с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ, Министерства образования Свердловской области по разработке ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования</p> | <p>Май 2014-август 2014</p> <p>По мере публикации реестра примерных ООП ДО</p> | <p>Организация изучения методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО</p> | <p>Использование методических рекомендаций в практической деятельности</p> <p>-разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ;</p> <p>-определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</p> <p>-создание моделей образовательного процесса на основе ФГОС ДО</p> | <p>Организация научно – методического сопровождения ИРО, УрГПУ по разработке и проектированию ООП ДОУ (семинары ноябрь 2013г., май, июнь 2014г.)</p> <p>Обсуждение структуры ООП, алгоритма разработки на РМО по всем направлениям образования и развития детей (январь – июнь 2014г.)</p> <p>Проведение образовательного аудита УрГПУ в ДОУ ГО Богданович с целью соответствия нормативно – правовой документации действующему</p> |
|-----|---|--|--|---|---|

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | | <p>законодательству(январь 2014г – июнь 2014г.)</p> <p>Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ(март 2014г – декабрь 2014г.)</p> <p>Разработка и утверждение планов самообразования и рабочих программ педагогов и специалистов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (март 2014г – декабрь 2014г.)</p> |
| .б. | <p>Проведение работы с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки РФ, о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей</p> | <p>Ноябрь-декабрь 2014 г.</p> | <p>Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций</p> | <p>Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной</p> | <p>Разработка и утверждение плана оснащения содержания предметно – развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО (февраль 2014г. – сентябрь</p> |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| | предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | | | организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО | 2014г.) |
| .7. | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДООв части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Проведение оценки соответствия и выявление расхождений, относительно ФГОС ДО в содержании используемых в ДОО основных образовательных программ (март 2014г – сентябрь 2014г.) |
| .8 | Изучение методических рекомендаций по развитию | Ноябрь-декабрь 2014 г. | Методическое сопровождение негосударственных | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|--|
| | негосударственного сектора в дошкольном образовании | | организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | | |
| .9 | Включение в общероссийский мониторинг по введению и реализации ФГОС ДО | По федеральному графику | Анализ образовательного процесса (анализ соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС) | Контроль выполнения плана – графика реализации ФГОС ДО Контроль выполнения плана – графика курсовой подготовки | Декабрь 2013г.- декабрь 2014г. Диагностика результатов повышения квалификации, проведение мониторинга результативности и эффективности Организация отчетности по подготовке к введению и реализации ФГОС на заседаниях коллегиальных органов ДОУ, на координационном совете , в средствах массовой информации. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| .1. | Создание Координационного совета, | Октябрь 2013г. | Внесение корректив в план график | Создание рабочей группы ДОО | Создана рабочая группа по |

| | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|--|
| | <p>обеспечивающего координацию действий образовательных организаций дошкольного образования по исполнению плана введения ФГОС ДО</p> | <p>Май 2014 декабрь 2014 г.</p> | <p>деятельности координационного совета по введению ФГОС (ОО) и ФГОС (ДО) в образовательных организация ГО Богданович</p> | <p>по введению ФГОС ДО</p> | <p>подготовке к введению и реализации ФГОС ДО (октябрь 2013г) Изучение и обсуждение членами координационного совета проекта ФГОС ДО (октябрь 2013г.) Анализ образовательного процесса (анализ соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС) (октябрь 2013г.) Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС (октябрь, ноябрь 2013г.) Составление и утверждение плана деятельности рабочей группы, распределение функциональных обязанностей (</p> |
|--|--|---|---|----------------------------|--|

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | | октябрь 2013г.) Внесение корректив в план деятельности координационного совета (май- июнь 2014г.) |
| .2. | Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО | Май 2014- декабрь 2014 г. | Определение перечня "пилотных площадок" ДО ГО Богданович Координация, организационное и методическое сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно- методических объединениях системы образования | Определение банка стажировочных площадок ГО Богданович (июль – сентябрь 2014г.) |
| .3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях | В течение 2014 г. | Организация эффективного использования методических рекомендаций Минобнауки РФ в работе с родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания | Организация работы пунктов получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме | Организация работы консультационно – методических центров на базе стажировочных площадок ГО Богданович (сентябрь 2014г. – сентябрь 2015г.) |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров</p> | |
| .4. | <p>Обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.</p> | <p>Октябрь 2014г.- октябрь 2016г.</p> | | <p>Организация взаимодействия с родителями по вопросам развития и образования детей, непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи</p> <p>Разработка и утверждение формы договора о предоставлении образования ДООУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО</p> | <p>Взаимодействие организовано постоянно.</p> <p>Разработан и внедрен Договор об образовании по образовательным программам ДО, выполненный в соответствии с ФЗ - 273 " Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., ФГОС, примерным типовым договором (Приказ МО и Науки РФ от 13.01.2014г. № 8), порядком приема на обучение по образовательным программам ДО (Приказ МО и Науки РФ от 08.04.2014г. № 293). (Все ДООУ май</p> |

– июнь 2014г.)

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|--|--|
| .1. | Обеспечение поэтапного каскадного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Ноябрь 2013г-декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя Заключение соглашений с ИРО, УрГПУ на организацию образовательных программ различного уровня | Создание условий и участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в различных программах курсов повышения квалификации(очных, заочных, дистанционных, практик ориентированных на стажировочных площадках) Участие в семинарах, конференциях, РМО, Неделях педагогического мастерства, педагогических чтениях Обеспечение индивидуальной консультационной методической поддержки педагогов | -Участие в метод.днях ИРО (ноябрь 2013г., май 2014г.) -Участие в вебинарах, семинарах ИРО (октябрь 2013г., июнь 2014г.) -Городская научно – практическая конференция « Одаренность личности ребенка» (октябрь 2013г.) -Городская научно – практическая конференция « Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ДО» (октябрь 2013г.) -Практико – ориентированный семинар УрГПУ « Проектирование рабочей программы педагога в условиях |
|-----|--|------------------------------|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ДОУ по вопросам реализации ООП ДО</p> | <p>перехода на ФГОС» (ноябрь 2013г., апрель 2014г.) -Курсы повышения квалификации ИРО по программе «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»(март – апрель 2014г.; проучено более 50 педагогов ДОУ) -РМО по всем направлениям развития и образования детей (ежеквартально с августа 2013г.) - Проведение муниципальной Недели педагогического</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|---|
| | | | | | <p>мастерства с представлением технологий, соответствующих ФГОС (апрель 2014г.)</p> <p>- Организация городских педагогических чтений по теме «Проектирование деятельности педагога ДО в условиях реализации ФГОС: содержание и технологии".(май – июнь 2014г.; приняли участие 8 ДОУ)</p> |
| .2. | Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Использование методических рекомендаций в практической работе | |
| .3. | Участие в разработке предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое | Ноябрь 2015 г. | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО ВПО по направления подготовки: педагогическое образование, психолого- | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО Определение наставников для | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | образование, специальное (дефектологическое) образование | | педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| .1. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 г. | Осуществление финансового обеспечения с учетом методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций. | Корректировка и выполнение муниципального задания | Разработаны муниципальные задания, планы финансово – хозяйственной деятельности на 2014г. и плановый период 2015,2016г. (январь 2014г.) Внесены коррективы в Программы развития ДОУ (май – сентябрь 2014г.) |
| .2. | Мониторинг образовательного пространства ДОУ по обеспеченности средствами обучения и воспитания в соответствии с | Январь 2014-январь 2015 г. | Обобщение информации по оснащенности образовательного пространства ДОУ Аналитические | Определение наличия в ДОУ необходимых средств обучения и воспитания (в том числе расходных), | Аналитическая справка по обеспеченности материально – технической базы ДОУ на начало |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|--|
| | требованиями ФГОС ДО | | материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | материалов (в том числе) в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО | каждого учебного года |
| .3. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Май-июль 2014г. | Разработка и утверждение примерного Положения « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович». Определение состава дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников | Ознакомление персонала ДОУ с текстом Положения « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович». Разработка локальных актов. Заключение эффективных контрактов с персоналом. | Утверждено Положение « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович» (июнь 2014г) Заключение эффективных контрактов с персоналом ДОУ (июль – сентябрь 2014г.) |
| .4. | Изучение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих | Июль-август 2014 г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|---|
| | образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | | образования | дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | |
| .1. | Организация общественного обсуждения по реализации ФГОС ДО | 2013-2015 г.г. | Информирование ОУ и родительской общественности о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО | Информирование педагогической и родительской общественности. | Изучение мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях, конференциях (январь- декабрь 2014г.) Аналитические материалы по оценке готовности педагогов к профессиональной деятельности в контексте ФГОС ДО (декабрь 2013г.; август 2014г.) |
| .2. | Информационное сопровождение | постоянно | Проведение РМО по направлениям, | Участие в РМО, семинарах, | Организация работы РМО по всем |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--|--|---|
| | педагогической и родительской общественности по нормативно-правовому и программно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО | | семинаров, совещаний, конференций по вопросам введения ФГОС ДО | совещаниях конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение мероприятий в ДОУ по введению ФГОС ДО | направлениям развития и образования детей (ежеквартально с августа 2013г.) Организация работы ТЭП по теме « Научно – методическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса ДОУ» (с января 2013г.) Проведение городских научно – практических конференций (октябрь, ноябрь 2013г.) |
| .3. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013-декабрь 2016 г. | Подготовка публикаций в СМИ, на официальном сайте Управления образования о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, на официальном сайте дошкольной организации о ходе реализации ФГОС ДО | Ежемесячные публикации о жизнедеятельности ДОУ (с сентября 2013г.) в муниципальной газете « Народное слово» на страничке ДО ГО Богданович « Кораблик детства». Организация прямых эфиров на |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>городском радио (июль- декабрь 2014г.)</p> <p>Участие ДОУ в телепроекте « Школа развития» на городском телевидении (2013г)</p> |
|--|--|--|--|--|---|

Приложение

Критерии готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС ДО

| | | |
|--|---|--|
| | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработаны, утверждены документы ОУ, регламентирующие переход на ФГОС ДО (финансирование, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение). |
| | | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, эффективные контракты) |
| | | Должностные инструкции работников ОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО, профессиональным стандартом «Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и квалификационными характеристиками должностей работников образования, кодексом профессиональной этики. |
| | | Разработан и внедрен Договор об образовании по образовательным программам ДО |

| | | |
|--|---|--|
| | | Определены основные направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесены изменения в программу развития ОУ |
| | | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности. |
| | | Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. |
| | | Определен перечень вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| | | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая создание предметно-развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми. |
| | | Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда в соответствии с ФГОС ДО(наличие плана организации и оснащения ПРС ДОУ, в соответствии с ФГОС) |
| | | Разработаны рабочие программы педагогов |
| | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработан план мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения и реализации ФГОС дошкольного образования. Разработан план контроля выполнения графика реализации ФГОС. |
| | | Обеспечены условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, а также условия к развивающей предметно-пространственной среде. |
| | | Созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими |

| | | |
|--|---|--|
| | | образовательных программ начального общего образования. |
| | | Проводится мониторинг готовности педагогов к деятельности в контексте работы по ФГОС |
| | | Организована работа консультационно – методических центров (пунктов) в ДОУ для родителей (законных представителей) воспитанников |
| | | |
| | Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО | Проведено повышение квалификации всех педагогических работников, работающих с детьми, получающими дошкольное образование в ОУ (возможно поэтапное повышение квалификации по мере перехода к ФГОС ДО) |
| | | Проведено повышение квалификации руководящих работников по управлению переходом на ФГОС ДО |
| | | Участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению собственного опыта в рамках введения ФГОС |
| | Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Наличие корректного муниципального задания |
| | | Наличие плана финансово – хозяйственной деятельности |
| | | Заключены эффективные контракты с персоналом ДОУ |
| | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО через СМИ, интернет ресурсы ДОУ |
| | | Наличие в Публичном докладе ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения и реализации ФГОС ДОУ |
| | | Проводится мониторинг информированности всех участников ОП и общественности о ходе введения и реализации ФГОС |